МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»

 ПРИКАЗ

от 12 января 2011 года                                                                                                         № 20

Об  утверждении проекта и плана-графика введения 

ФГОС нового поколения на начальной ступени обучения


В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения на начальной ступени МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
ПРИКАЗЫВАЮ:
 
1. Утвердить:

-  проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового поколения;    

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения;

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения;

2. Проводить дальнейшую работу в соответствии с планом-графиком.

Директор школы                                 А.И.Топчиева

Приложение № 1 

к приказу от 12.01.2011 № 20 

ПРОЕКТ

модернизации образовательной системы начальной ступени школы

в соответствии с  ФГОС нового поколения
Цель: Создание условий для введения нового ФГОС в практику работы начальной   ступени  школы.

Задачи:   1. организовать работу по изучению и внедрению в практику работы школы нового ФГОС;
2. обеспечить контроль за ходом работы по введению ФГОС.

Реализация проекта через:
1. Изучение концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников;
2. Изучение ФГОС начального общего образования, нормативных документов по введению нового ФГОС;

3. Разработка, согласование  и утверждение образовательной программы начального общего образования;

4. Разработка и согласование годового календарного учебного графика;

5. Разработка на основе БУП и утверждение учебного плана школы;

6. Исполнение программы формирования универсальных учебных действий;

7. Разработка и реализация рабочих программ по учебным предметам;

8. Организация работы по достижению планируемых результатов и использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов;

9. Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками;

10. Исполнение бюджета образовательного учреждения;

11. Исполнение требований в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся;

12. Определения списка учебников в соответствии с федеральными перечнями;

13. Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований к оснащённости учебного процесса и оборудования учебных  помещений;

14. Выполнение лицензионных и аккредитационных требований;

15. Внесение изменений в Устав школы;

16. Исполнение Требований к содержанию и формам отчётности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчётности

17. Организация исполнения порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учётом требований Стандарта.

Приложение № 2
 к приказу от 12.01.2011 г.  № 20

ПЛАН-ГРАФИК

введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

	№
 п/п
	Мероприятия
	Дата 



	1. 
	Изучение нормативных документов по введению нового ФГОС 
	Сентябрь-декабрь 2010 г.

	2. 
	Издание приказа о создании Совета по введению ФГОС и рабочей группы
	Декабрь

2010 г.

	3. 
	Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач
	Январь

2011 г.

	4. 
	Разработка проектов изменений в образовательной системе школы
	Январь
2011 г.

	5. 
	Определение необходимых изменений в содержании образовательной программы:
	Январь-март

2011 г.

	5.1.
	Выбор варианта учебного плана 
	Январь-март

2011 г.

	5.2.
	Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания
	Январь-март
2011 г.

	5.3.
	Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности
	Январь-март

2011 г.

	5.4.
	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
	Январь-март

2011 г.

	5.5.
	Определение необходимых изменений в рабочих программах по учебным предметам
	Январь-март

2011 г.

	6. 
	Экспертиза проектов необходимых изменений в образовательной системе школы
	Март-апрель
2011 г.

	7. 
	Проектирование образовательной программы
	Апрель
2011 г.

	8. 
	Составление и оформление образовательной программы
	Май-июнь
2011 г.

	9. 
	Экспертиза образовательной программы
	Июнь
2011 г.

	10. 
	Презентация образовательной программы, информирование общественности
	Август
2011 г.

	11. 
	Введение образовательной программы
	Сентябрь
2011 г.

	12. 
	Отслеживание реализации образовательной программы
	Сентябрь 2011 г. -

Май 2012 г.


Приложение № 3

 к приказу от 12.01.2011 г. № 20

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

	Объект

контроля
	Содержание  контроля
	Месяц, субъекты контроля
	Методы сбора информации

	
	
	                 2011
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	Предварительный контроль

	1.

Ресурсное обеспечение (информационное, кадровое, научно-методическое, материально-техническое)
	1.1. Проверка уровня освоения педагогами учебных программ по предметам
	
	
	
	Р

З
	
	
	
	
	
	Собеседования с педагогами

	
	1.2. Проверка достаточности  учебников, учебно- методических и дидактических материалов, наглядных пособий и др.
	
	
	
	Д

З
	
	
	
	
	
	Изучение документации

	
	1.3. Проверка готовности помещений, оборудования и инвентаря к реализации единичных проектов нововведений
	
	
	
	Д


	
	
	
	
	
	Осмотр, изучение документации, экспертных заключений программ

	Текущий контроль

	1.

Реализация требований ФГОС

в учебной деятельности  
	1.1. Разработка проектов изменений в образовательной системе школы
	С

Д
	
	
	
	
	
	
	
	
	Собеседование, изучение документации

	
	1.2. Определение изменений в рабочих программах  по учебным предметам
	
	
	Р

С
	
	 
	
	
	
	
	Собеседование с педагогами начальных классов

	
	1.3. Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов
	
	
	Р

С
	
	
	
	
	
	
	Собеседование, изучение документации

	
	1.4. Определение необходимых изменений в технологиях воспитания и обучения
	
	
	Д

С
	
	
	
	
	
	
	Собеседование, изучение документации

	
	1.5. Проектирование  образовательной программы
	
	
	
	
	Д
	
	
	
	
	Изучение документации, собеседование с заместителем директора по УВР

	2.

Реализация требований ФГОС

во внеучебной деятельности  
	2.1 Проверка готовности к реализации мероприятий спортивно-оздоровительной направленности
	
	
	Д

С
	
	
	
	
	
	
	Собеседование с педагогами, 
с заместителем директора по ВР, работниками  УДО,

изучение документации.


	
	2.2. Проверка готовности к реализации мероприятий духовно-нравственной направленности
	
	
	Д
С
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3. Проверка готовности к реализации мероприятий научно-познавательной направленности
	
	
	Д

С
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4. Проверка готовности к реализации мероприятий художественно-эстетической направленности
	
	
	Д

С
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.5. Проверка готовности к реализации мероприятий общественно-полезной и проектной деятельности
	
	
	Д

С
	
	
	
	
	
	
	

	Итоговый контроль

	1. Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы

	1.1. Осуществление изменений в образовательной системе школы
	
	
	
	
	
	Д

З 


	
	
	
	Изучение наработанных материалов, предложений педагогов.

	
	1.2. Оценка результатов формирования регулятивных действий у учащихся 1-х классов
	
	
	
	Р
З 
	
	
	
	
	
	Собеседование 

с педагогами, учащимися, 
изучение документации.


	
	1.3.  Оценка результатов формирования познавательных действий у учащихся 1-х классов
	
	
	
	Р

З  
	
	
	
	
	
	Собеседование 

с педагогами, учащимися, 

изучение документации.




Д – директор, З – заместитель директора по УВР,
 Р – руководитель рабочей группы, С – Совет по введению новых ФГОС
